



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 156 DEL 19/05/2026/Area Tecnica

N. 273 DEL 19/05/2026 REG. GEN.

| | | |
|--|--|--|
| <i>Servizio Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco</i> | | |
|--|--|--|

OGGETTO: Lavori di Valorizzazione dei terreni agricoli siti in Località P.lla Gazzana Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche. D.R.S n. 3790 del 19/09/2022 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

OGGETTO: Lavori di Valorizzazione dei terreni agricoli siti in Località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche. D.R.S n. 3790 del 19/09/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea

CUP: G73C22000610009 - **CIG:** B7E6E200B4

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - PRESA D'ATTO

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :

- Il sottoscritto geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione dirigenziale n. 138 del 22/05/2023/Area Tecnica - n. 289 del 22/05/2023/R.G con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi, in sostituzione del precedente RUP;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

Constatato che:

- con D.D.G n. 2817 del 09/11/2011 del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e successiva modifica approvata con DDG del Dipartimento Agricoltura n. 689 del 19 aprile 2019, è stato approvato il testo delle disposizioni attuative parte specifica dell'operazione 4.4.c – *investimenti non produttive in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità* del PSR Sicilia 2014-2020, per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, n. 690 del 19 aprile 2019, è stato approvato il testo del bando anno 2019 prot. n. 18765 del 19 aprile 2019 dell'operazione 4.4.c – *Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità* del PSR Sicilia 2014-2020 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della stessa sottomisura;

Considerato che:

- in data 26/09/2019 è stato redatto, da personale interno all'UTC, il progetto Definitivo dei "Lavori di Valorizzazioni dei terreni agricoli siti in Località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche" dell'importo complessivo di **€ 247.714,00** di cui € 185.492,42 per lavori (di cui € 179.927,65 per lavori a base d'asta ed € 5.564,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 62.221,58** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto di che trattasi è stato esitato favorevolmente, per l'approvazione in linea tecnica, con parere tecnico reso dal RUP in data 27/09/2019 ed in linea amministrativa con delibera di G.C. n. 109 del 23/10/2019;
- per beneficiare dei fondi previsti dall'operazione 4.4.c, questo Ente, entro la scadenza prevista dal bando, ha trasmesso all'Assessorato competente, la domanda di sostegno corredato dal progetto e dalla documentazione necessaria prevista;

Visto il DRS_ME n. 3790 del 19/09/2022, dell'Assessorato Regionale Dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Dell'agricoltura, con il quale è stato finanziato, per la spesa di € 203.516,66 (con esclusione dell'IVA da porre a carico del bilancio comunale), il progetto di "Valorizzazione dei Terreni agricoli siti in località Portella Gazzana – Bosco soprano e delle sue attrazioni Naturalistiche, previsto nell'operazione 4.4.c presentato da questo Ente;

Visto il progetto esecutivo – Perizia di Variante redatto dal progettista (Tecnico interno all'UTC) in data 10/10/2024, relativo ai "**LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOCALITÀ PORTELLA GAZZANA – BOSCO SOPRANO E DELLE SUE ATTRAZIONI NATURALISTICHE. PERIZIA DI VARIANTE** " che prevede una spesa complessiva **€ 203.516,66**, di cui **€ 149.941,12** per lavori al lordo (ovvero **€ 144.213,37** importo dei lavori a base d'asta ed **€ 5.727,75** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 53.575,54** per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con delibera di G.C. n. 84 del 15/05/2025;

Richiamati :

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 240 del 05/08/2025-A.T – reg.ta al n. 398 del 05/08/2025 con la quale è stato affidato il servizio tecnico professionale di Direzione Lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 - qualora ricorrono le condizioni) e Certificato di regolare esecuzione dei **Lavori di valorizzazione dei terreni agricoli siti in località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche. Perizia di Variante Tecnica - CUP: G73C22000610009 - CIG: B7E2B71942**, all' O.E. Cairone Antonino - cod. fisc. CRN NNN 89H20 1199S – P. IVA 03631620832 con studio professionale in Via Venezia n. 27 – 98075 S. Fratello (Me), regolarmente iscritto all'Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Messina al n. 515, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, a seguito di affidamento diretto, effettuato attraverso la piattaforma ASMECOMM, per l'importo di € 13.929,35 al netto dello sconto offerto del 3% oltre Cassa Previdenza del 4% pari ad € 557,17, per l'importo contrattuale di € 14.486,52 oltre IVA del 22% (pari ad € 3.187,03) e complessivamente di € 17.673,55;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 347 del 04/11/2025-A.T.- reg.ta al n. 566 del 04/11/2025 del R. G. sono stati affidati i **Lavori di valorizzazione dei terreni agricoli siti in località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche. perizia di variante tecnica - CUP: G73C22000610009 - CIG: B7E6E200B4**, all'O.E. Ferrari Massimiliano con sede in Longi – Via S. Croce n. 53 - P. IVA 02922660838 - C. F. FRR MSM 74B21 F158W, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, a seguito di affidamento diretto effettuato attraverso la piattaforma ASMECOMM di Asmel consortile, per l'importo di € 139.886,97, al netto del r.a. del 3%, oltre oneri per la sicurezza di € 5.727,75, non soggetti a r.a. e per un importo contrattuale di € 145.614,72 oltre IVA del 22% e complessivamente per € 177.649,96;

Visto:

- il D.D.G. N. 3611 del 22.04.2025 dell'*Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea* - Dipartimento dell'Agricoltura con il quale, per tutti gli interventi già decretati attraverso tutte le misure del PSR Sicilia 2014-2022 in corso di realizzazione, con termini formali di esecuzione ancora validi e in scadenza in data antecedente al 30 giugno 2025, la data di fine lavori è prorogata al 30/06/2025, purché gli stessi risultino in uno stato di realizzazione avanzato, dimostrato dalla presentazione di almeno una domanda di pagamento. Alla stessa data del 30/06/2025 sono prorogate tutte le disposizioni riguardanti le procedure attuative del Programma.;
- il DDG 5335 del 24/06/2025 dell'*Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea* - Dipartimento Agricoltura - con il quale all'art. 1 dispone che tutti i beneficiari del PSR rientranti nella fattispecie disciplinati dal DDG 3611 del 22/04/2025, o comunque interessati da provvedimento di proroga al 30/06/2025, potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025;
- il DRS_ME n. 5648 del 04/07/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con la quale è stata approvata la perizia di variante al D.R.S. n. 3790 del 19/09/2022;
- il DRS_ME n. 9350 del 30/10/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Longi circa la richiesta proroga di mesi 3 per l'ultimazione dei lavori, concedeva una proroga fino alla data del 20/12/2025 per il completamento delle opere previste per l'operazione 4.4.c.
- DRS_ME n. 11816 del 18/12/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Longi circa la richiesta proroga fino al 30/04/2026 per l'ultimazione dei lavori, concedeva una seconda proroga fino alla data del 30/04/2026 per il completamento delle opere previste per l'operazione 4.4.c.
- DRS_ME n. 2691 del 28/04/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Longi circa la richiesta proroga fino al 30/06/2026 per l'ultimazione dei lavori, concedeva una terza proroga fino alla data del 30/06/2026 per il completamento delle opere previste per l'operazione 4.4.c.

Visto:

- ✓ il contratto di appalto del 21/11/2025, rep. 03/2025 regolarmente sottoscritto tra l'impresa affidataria ed il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo di € 139.886,97, al netto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre oneri per la sicurezza di € 5.727,75 non soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto contrattuale di € 145.614,72 oltre IVA del 22%, regolarmente registrato in data 26/11/2025 all'Agenzia delle entrate di Messina – ufficio territoriale APSRI (estremi di registrazione: Serie 1T – Num. 17790);
- ✓ il verbale del 10/11/2025 con il quale vennero consegnati i lavori;

Considerato che in fase esecutiva si sono meglio verificare nel dettaglio alcune condizioni, valutando alcune differenti opportunità di esecuzione derivanti da una più puntuale conoscenza delle condizioni della struttura. Il Direttore dei lavori, evidenziava tali criticità operative e proponeva la necessità di redigere una perizia di variante tecnica, al fine di migliorarne alcuni aspetti di dettaglio senza alterare la natura del contratto;

Constatato che:

- con nota del 15/05/2026, acquisita al prot. n. 4587 del 15/05/2026, il Direttore dei Lavori incaricato, ha fatto pervenire perizia di variante tecnica dei lavori, per un complessivo di € 203.516,66, di cui € 145.614,72 per lavori (di cui € 139.886,97 per lavori al netto del r.a. del 3,00% ed € 5.727,75 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.), € 52.192,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 5.709,01 per economie post-gara, che di seguito, nel dettaglio, si riporta:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| A)- LAVORI: | | | |
| | € 149.941,12 | | |
| A1) Lavori a base d'asta | | € 144.213,37 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | | € 5.727,75 | |
| A3) incidenza manod'opera | € 11.544,05 | | |
| A4) r.a del 3% su A1) | | € 4.326,40 | |
| A5) lavori al netto del r.a | | € 139.886,97 | |
| A6) Oneri per la sicurezza | | € 5.727,75 | |
| A7) Sommano i lavori al netto | | € 145.614,72 | € 145.614,72 |
| B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE : | | | |
| B1- Per I.V.A. il 22% sui lavori al netto | | € 32.035,24 | |
| B2- incentivi RUP (art. 45 D Lgs. 36/2023) | | € 1.499,41 | |
| B3- DL e contabilità | | € 11.995,29 | |
| B4- CSE | | € 2.364,86 | |
| B5- cassa 4% di B3+B4 | | € 574,41 | |
| B6- IVA il 22% di B3+B4+B5 | | € 3.285,60 | |
| B7- Imprevisti e spese varie | | € 868,93 | |
| | | € 52.623,74 | € 52.623,74 |
| C)-ECONOMIE POST-GARA | | | |
| C1-r.a. sui lavori | | € 4.326,40 | |
| C2-IVA sul r.a. | | € 951,80 | |
| | | € 5.278,20 | € 5.278,20 |
| | | | € 203.516,66 |

Che la PVT redatta dal D.L. si compone dai seguenti elaborati tecnici:

- 01 - Relazione tecnica di perizia
- 02 - Planimetria di progetto
- 03 - Computo Metrico Estimativo di perizia
- 04 - Anali prezzi di perizia
- 05 - Quadro comparativo di raffronto
- 06 - Schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 07 - Quadro tecnico economico di perizia

Ritenuto, pertanto, che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavori, alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione ed altre da eseguire, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso, ma migliorano aspetti di dettaglio, eseguita in ottemperanza;

Dato atto che la perizia di variante tecnica, viene redatta ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è volta all'adeguamento ed al miglioramento della struttura. Nel suo insieme non altera l'impostazione sostanziale del progetto esecutivo approvato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare l'opera e la sua funzionalità;

Visto il parere tecnico/validazione sull'ammissibilità della Perizia di variante tecnica, redatto dal RUP in data 18/05/2026, agli atti del procedimento, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti consentono di disporre variazioni in corso d'opera:

Verificata la legittimità della variante in corso d'opera di cui all'art. 120 c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 senza aumento dell'importo contrattuale e per il quale si è resa necessaria:

- la redazione di uno schema di atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- la necessità di redigere variante tecnica volta all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento senza alterare l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire e migliorare l'opera;

Rilevato che il costo dei lavori in variante non comportano aumento della spesa;

Preso atto altresì che la ditta ha accettato di eseguire le nuove opere della presente variante Tecnica agli stessi patti e condizioni di contratto sopra richiamato e ha già sottoscritto senza riserve il verbale atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (agli atti d'ufficio);

VISTI:

- ✓ LA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1998, N. 23;
- ✓ LA LEGGE REGIONALE DEL 23 DICEMBRE 2000, N. 30;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241
- ✓ il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- ✓ IL DPR 05 OTTOBRE 2010 N. 207 PER LA PARTE IN VIGORE;
- ✓ L'O.R.EE.LL. VIGENTE IN SICILIA;
- ✓ lo Statuto comunale;

Per quanto sopra rappresentato

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo e di cui se ne approvano i contenuti.
2. **Di prendere atto** del parere tecnico con validazione reso dal RUP in data 18/05/2026, con il quale si esprime parere favorevole ed approva in linea tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, della Perizia di Variante Tecnica del progetto dei **Lavori di valorizzazione dei terreni agricoli siti in località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche**". CUP: G73C22000610009, secondo il quadro economico di Perizia di variante tecnica riportato nelle premesse.
3. **Di prendere atto** della Perizia di Variante tecnica, redatta nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni in premessa, costituente parte integrante e sostanziali del presente dispositivo, riguardante l'intervento dei "**Lavori di valorizzazione dei terreni agricoli siti in località Portella Gazzana – Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche**". CUP: G73C22000610009 – ed acquisita con nota di trasmissione al prot. 4587/2026, costituita dai seguenti elaborati:
 - 01 - Relazione tecnica di perizia
 - 02 - Planimetria di progetto
 - 03 - Computo Metrico Estimativo di perizia
 - 04 - Anali prezzi di perizia
 - 05 - Quadro comparativo di raffronto
 - 06 - Schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - 07 - Quadro tecnico economico di perizia
4. **Di prendere atto**, altresì, del Quadro Tecnico Economico come riformulato considerando i lavori di variante Tecnica dell'importo complessivo di € 203.516,66, senza incremento di somme aggiuntive, avente il seguente Quadro Tecnico Economico che di seguito si riporta:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| A)- LAVORI: | | € 149.941,12 | |
| A1) Lavori a base d'asta | | € 144.213,37 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | | € 5.727,75 | |
| A3) incidenza manod'opera | € 11.544,05 | | |
| A4) r.a del 3% su A1) | | € 4.326,40 | |
| A5) lavori al netto del r.a | | € 139.886,97 | |
| A6) Oneri per la sicurezza | | € 5.727,75 | |
| A7) Sommano i lavori al netto | | € 145.614,72 | € 145.614,72 |
| B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE : | | | |
| B1- Per I.V.A. il 22% sui lavori al netto | | € 32.035,24 | |
| B2- incentivi RUP (art. 45 D Lgs. 36/2023) | | € 1.499,41 | |
| B3- DL e contabilità | | € 11.995,29 | |
| B4- CSE | | € 2.364,86 | |
| B5- cassa 4% di B3+B4 | | € 574,41 | |
| B6- IVA il 22% di B3+B4+B5 | | € 3.285,60 | |
| B7- Imprevisti e spese varie | | € 868,93 | |
| | | € 52.623,74 | € 52.623,74 |
| C)-ECONOMIE POST-GARA | | | |
| C1-r.a. sui lavori | | € 4.326,40 | |
| C2-IVA sul r.a. | | € 951,80 | |
| | | € 5.278,20 | € 5.278,20 |
| | | | € 203.516,66 |

5. Dare atto che :

- l'approvazione della presente Perizia di variante tecnica non comporta aumento della spesa dell'importo contrattuale che rimane confermato in € 139.886,97 al netto del r.a. offerto del 3,00% oltre oneri di sicurezza pari ad € 5.727,75 e per un importo contrattuale di € 145.614,72 oltre IVA del 22%;
 - l'importo complessivo dell'intervento rimane confermato in € 203.516,66 e rientrante nella somma finanziata con DRS_ME n. 3790 del 19/09/2022, dell'Assessorato Regionale Dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Dell'agricoltura;
 - le variazioni introdotte con la perizia di variante tecnica non comportano aumenti superiori al 50%, come si evince dal QTE sopra riportato e dal quadro di raffronto,
 - ai fini contrattuali resta l'importo Atto di sottomissione ed i pagamenti assoggetti ad I.V.A.
6. **Di dare atto** che il presente atto non comporta impegni di spesa e trova copertura finanziaria con il decreto di finanziamento DRS_ME n. 3790 del 19/09/2022, dell'Assessorato Regionale Dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'agricoltura che è stato introitato nel bilancio comunale al capitolo 208101053;
7. **Di dare atto** che la perizia di variante tecnica, redatta ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i. è autorizzabile in quanto:
- le modifiche apportate sono motivate da esigenze tecniche impreviste ed imprevedibili, scaturite nel corso di esecuzione lavori e nel contesto migliorano l'opera e la rendono per quanto possibile più funzionale; le variazioni rientrano nell'art. 120, c. 1, lett. c) del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.;
 - le modifiche apportate sono da considerarsi non sostanziali (c. 4 - art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m. e i.) e resosi necessari in corso d'opera per rendere l'opera, per quanto possibile funzionale;
 - Le modifiche apportate non alterano, nè il costo dei lavori nel il costo complessivo dell'intervento (art. 120, c. 2 del Decreto Lgs 36/2023);
 - le modifiche introdotte, in sostanza, non alterano la natura generale del contratto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
8. **Di dare atto** che la ditta Ferrari Massimiliano con sede in Longi - Via S. Croce n. 53 - P. IVA 02922660838 - C. F. FRR MSM 74B21 F158W, appaltatrice dei lavori, con la sottoscrizione dell'atto di Sottomissione, si è impegnata ad eseguire i nuovi prezzi di variante senza alterare l'importo contrattuale (compreso oneri della sicurezza) oltre IVA 22% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

9. **Di Dare Mandato** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"
 - sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenziali";
 - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24).

Il Responsabile Unico del Progetto
(geom. Giuseppe Pidalà)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto geom. Renato Carcione, nell'esercizio delle proprie funzioni in qualità di Responsabile dell'Area tecnica,
- Vista la Determina Sindacale n. 08/2026 del 27 febbraio 2026 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del procedimento/servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il D. lgs n. 36/2023;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Renato Carcione)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 19/05/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 341**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco**

Oggetto: **Lavori di Valorizzazione dei terreni agricoli siti in Località P.Ila Gazzana Bosco Soprano e delle sue attrazioni naturalistiche. D.R.S n. 3790 del 19/09/2022 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea**

Nr. adozione settore: **156** Nr. adozione generale: **273**

Data adozione: **19/05/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2026 al 03/06/2026**

LONGI, 19/05/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA