



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 190 DEL 11/07/2024/Area Tecnica

N. 325 DEL 11/07/2024 REG. GEN.

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI. - CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile Unico Del Procedimento

PREMESSO CHE:

- ✓ Il sottoscritto Geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione dirigenziale n. 14 del 19/01/2021/Area Tecnica n. 26 del 20/01/2021 reg. generale con la quale è stato nominato responsabile del procedimento;
- ✓ con determinazione sindacale n. 02 del 12/01/2024 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- ✓ nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.
- ✓ Il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 700.257,07 di cui € 506.344,90 per lavori (di cui € 478.074,83 per lavori a base d'asta ed € 28.270,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 193.912,17 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n. 139 del 12/10/2018;
- ✓ con D.D.G n. 1002 del 03/05/2018 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative è stato approvato ed emanato il *"bando pubblico Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazioni di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della regione Siciliana"*;
- Con D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 del medesimo Assessorato con il quale sono state riapprovate, in via Definitiva, le graduatorie, riconducibili all'avviso pubblico, approvato con D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018, finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la predisposizione di un Programma regionale di finanziamento sopra richiamato;
- Con determina n. 170 del 08/11/2019 area tecnica con la quale è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo DI € 700.257,07;
- Con DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ai lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo di € 700.257,07, acclarato al prot. generale di questo ente in data 16/12/2020 con il n. 8372 ed è stato autorizzato questo ente a procedere alla relativa gara;
- ✓ Con determinazione dirigenziale n. 14 del 19/01/2021/Area Tecnica n. 26 del 20/01/2021 reg. generale è stato nominato responsabile del procedimento il geom. Renato Carcione ;

Richiamata :

- ✓ la determinazione dirigenziale n°16 del 22/01/2021/area tecnica n. 45 del 28/01/2021 reg. generale con la quale è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'affidatario del servizio tecnico in oggetto di importo a base d'asta pari ad € 37.180,91 oltre iva e cassa, procedendo ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che consente l'affidamento diretto per prestazioni di ingegneria inferiori a 75.000,00 euro;
- ✓ la determinazione dirigenziale n. 41 del 19/02/2021/Area Tecnica n. 80 del 23/02/2020 Reg. Generale di è stato affidato del servizio di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento progetto all' ing. Di Salvo Bartolomeo;
- ✓ la determina n. 170 del 08/11/2019 area tecnica con la quale si riapprova in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo DI € 700.257,07, di cui € 514.590,70 per lavori (€ 500.390,55 per lavori a b.a ed € 14.200,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 93.454,55 per incidenza della manod'opera inclusi nei lavori) ed € 185.666,37 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ il DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ai lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo di € 700.257,07, acclarato al prot. generale di questo ente in data 16/12/2020 con il n. 8372 ed è stato autorizzato questo ente a procedere alla relativa gara;

Preso atto che ;:

- ✓ con determina a contrarre n. 341 del 29/12/2021/area tecnica n. 629 del 30/12/2021 reg. gen.le è stata indetta gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.c-bis) del Dlgs50/2016 integrato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge n. 120 del 2020 e dalla legge n.108/2021 , da aggiudicare con il criterio

del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI.** CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22;

- ✓ con la stessa determinazione n. 341 del 29/12/2021/area tecnica n. 629 del 30/12/2021 reg. gen.le è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- ✓ con determinazione n. 208 del 12/08/2021/area tecnica n. 394 del 12/08/2021 sono stati nominati i componenti facenti parte del seggio di gara;
- ✓ con determinazione n. 55 del 28/02/2022 /area tecnica n. 104 del 28/02/2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico BUZZANCA BASILIO con sede in Patti Via Padre Pio n. 12/b C.F. BZZBSL52D20F395B, P.iva n. 01975940832, che ha offerto il ribasso del 11,033% (undicivirgolazerotrentatre) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 500.390,55 quindi per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87.
- ✓ con determinazione n. 98 del 20/04/2022/Area tecnica n. 164 del 20/04/2022 reg. gen.le si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico BUZZANCA BASILIO con sede in Patti Via Padre Pio n. 12/b C.F. BZZBSL52D20F395B, P.iva n. 01975940832, che ha offerto il ribasso del 11,033% (undicivirgolazerotrentatre) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 500.390,55 quindi per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87.
- ✓ il contratto di appalto è stato sottoscritto fra le parti in data 06/07/2022 rep. n. 3/2022 reg. a Sant'Agata di Militello in data 20.07.2022 serie 1T n. 12318, per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87;
- ✓ I lavori sono stati consegnati il 25/07/2022 e hanno avuto concreto inizio in data 17/10/2022;
- ✓ con determinazione n. 284/2022/area tecnica n.515/2022 reg. generale è stato approvato il quadro economico posta gara per un totale di € 700.257,07 di cui € 459.382,61 per lavori al netto del r.a. ed € 180.728,91 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale ed € 60.728,91 per economie r.a. compresa iva;
- ✓ con determinazione n. 177 del 30/06/2023/area tecnica n. 350 del 30/06/2023reg. gen.le è stato approvato il quadro economico rimodulato (art.- 26 d.l. 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 15/07/2022, n. 91 con il seguente quadro di spesa:

		QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
A)	LAVORI		
	1 Opere di consolidamento e drenaggio urbano	€ 514.590,70	
	2 oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 14.200,15	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 500.390,55	
	ribasso d'asta	11,033%	€ 55.208,09
	3 Lavori al netto ribasso ed oneri sicurezza	€ 445.182,46	
	4 oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 14.200,15	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 459.382,61	€ 459.382,61
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1 IVA il 10% sui lavori	€ 45.938,26	
	2 oneri conferimento in discarica	€ 31.905,76	
	3 Spese tecniche : D.L, misure, contabilità, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento e supervisione , C.S.E.	€ 33.050,12	
	4 CNPAIA 4% B3	€ 1.322,00	
	5 IVA 22% di B3-B4	€ 7.561,87	
	6 Verifiche e collaudi compreso cassa ed IVA	€ 7.112,27	
	7 Imprevisti ed arrotondamenti < 10%	€ -----	
	8 Versamenti per acquisizione pareri	€ 750,00	
	9 Spese art. 113 D.L. n. 50	€ 8.233,45	
	10 Somme di gara da corrispondere all'autorità di vigilanza	€ 350,00	
	11 Art. 26 del Decreto Legge 17.05.2022, n. 50 convertito nella Legge 15.07.2022, n. 91	€ 88.109,23	
	Totale somme a disposizione	€ 224.332,96	€ 224.332,96
C)	ECONOMIE		
	1 Riduzione ribasso d'asta lavori originari (DRS 3789/2022)	€ 60.728,91	
	2 Quota ribasso d'asta (art. 26 DL 50/2022)	€ 44.187,41	
	3 Resta riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa)	€ 16.541,50	€ 16.541,50
	Importo complessivo del progetto		€ 700.257,07

Posto che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavorazione, per alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione e per altre da eseguire opportune analisi dei prezzi, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso;

Preso atto che il direttore dei lavori ha prodotto la perizia di variante suppletiva, agli atti d'ufficio, composta dai seguenti elaborati e ritenuto di approvarli:

Relazione tecnica
Analisi dei prezzi

computo metrico estimativo
quadro tecnico economico
Schema atto di sottomissione ed Elenco nuovi prezzi
elenco prezzi
quadro di raffronto
stima incidenza manod' opera
liste operai e mezzi d'opera.

Rilevato che il Quadro Tecnico Economico di PVS è il seguente:

A)	LAVORI		
1	Lavori a Misura	€ 538.909,27	
2	oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 30.075,12	
	Restano lavori al netto della Sicurezza e mano d'opera per ribasso d'asta	€ 508.834,15	
	ribasso d'asta 11,033%	€ 56.139,67	
3	Lavori al netto ribasso ed oneri sicurezza	€ 452.694,48	
4	oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 30.075,12	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 482.769,60	€ 482.769,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	IVA il 10% sui lavori	€ 48.276,96	
2	oneri conferimento in discarica	€ 7.850,34	
3	IVA 22 % DI B2	€ 1.727,07	
4	Spese tecniche : D.L., misure, contabilità, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento e supervisione , C.S.E.	€ 38.900,36	
5	CNPAIA 4% B4	€ 1.556,01	
6	IVA 22% di B4-B5	€ 8.900,40	
7	Pagamento art. 26 D.L. 17/05/2022 N.91	€ 88.109,23	
8	Spese art. 113 D.L. n. 50	€ 5.250,59	
9	Somme di gara da corrispondere all'autorità di vigilanza	€ 375,00	
	Totale somme a disposizione	€ 200.945,97	€ 200.945,97
C)	ECONOMIE		
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (DRS 3789/2022)	€ 60.728,91	
2	Quota ribasso d'asta (art. 26 DL 50/2022)	€ 44.187,41	
3	Resta riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa)	€ 16.541,50	€ 16.541,50
	Importo complessivo del progetto		€ 700.257,07

Dato atto, ribadendolo, che la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, è stata necessaria in quanto:

- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
- le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
- è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Vista la relazione del R.U.P., agli atti d'ufficio, redatta ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nella quale è stata ritenuta ammissibile la perizia di variante e suppletiva in argomento, in quanto gli interventi previsti dal direttore dei lavori sono stati disposti per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore (4,84%) e nel limite del 10% del valore contrattuale;

Verificata la legittimità della variante in corso d'opera di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aumento dell'importo contrattuale in quanto:

- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
- le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie,

- soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
- è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Rilevato che il costo dei maggiori lavori in argomento non comporta maggiore spesa per questo comune in quanto i maggiori lavori sono finanziati con le economie nei limiti delle somme disponibili, previste nelle somme a disposizione del progetto, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);

Preso atto altresì che la ditta ha accettato di eseguire le nuove opere della presente variante agli stessi patti e condizioni di contratto sopra richiamato e ha già sottoscritto senza riserve il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'atto di sottomissione (agli atti d'ufficio);

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è 9049829B22
- ✓ il CUP assegnato al progetto è I73D18000170009;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ il DPR 207/2010;
- ✓ il D.M. n.49 del 17/03/2018 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ✓ il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 149 e 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Ritenuto che, pertanto, dall'esame dei fatti evidenziati nella relazione del d.l. per l'esecuzione del contratto ed a seguito dell'istruttoria di verifica degli elaborati di progetto a corredo della variante e degli accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, si può procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva;

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa;

determina

1. **Di recepire**, preliminarmente, quanto espresso in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, redatta in data 07/05/2024 dal direttore dei lavori che contempla tutti i lavori eseguiti comprese lieve modifiche di dettaglio nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori d'importo pari a quello di progetto
3. **Di dare atto**, ribadendolo, che la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n.50/2016, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata necessaria in quanto:
 - è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
 - le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
 - è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

4. Di approvare il nuovo quadro economico rideterminato, per effetto della perizia di variante e suppletiva di seguito riportato e così ripartito:

A)	LAVORI		
1	Lavori a Misura	€ 538.909,27	
2	oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 30.075,12	
	Restano lavori al netto della Sicurezza e mano d'opera per ribasso d'asta	€ 508.834,15	
	ribasso d'asta	11,033%	€ 56.139,67
3	Lavori al netto ribasso ed oneri sicurezza	€ 452.694,48	
4	oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 30.075,12	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 482.769,60	€ 482.769,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	IVA il 10% sui lavori	€ 48.276,96	
2	oneri conferimento in discarica	€ 7.850,34	
3	IVA 22 % DI B2	€ 1.727,07	
4	Spese tecniche : D.L., misure, contabilità, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento e supervisione , C.S.E.	€ 38.900,36	
5	CNPAIA 4% B4	€ 1.556,01	
6	IVA 22% di B4-B5	€ 8.900,40	
7	Pagamento art. 26 D.L. 17/05/2022 N.91	€ 88.109,23	
8	Spese art. 113 D.L. n. 50	€ 5.250,59	
9	Somme di gara da corrispondere all'autorità di vigilanza	€ 375,00	
	Totale somme a disposizione	€ 200.945,97	€ 200.945,97
C)	ECONOMIE		
1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (DRS 3789/2022)	€ 60.728,91	
2	Quota ribasso d'asta (art. 26 DL 50/2022)	€ 44.187,41	
3	Resta riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa)	€ 16.541,50	€ 16.541,50
	Importo complessivo del progetto		€ 700.257,07

5. **Di dare atto**, che la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n.50/2016, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stata necessaria in quanto:
- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
 - le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
 - è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
6. **Di dare atto** che le variazioni introdotte con la perizia di variante integrativa non sono superiori al 20%, come si evince dal quadro economico sopra riportato, per il maggiore importo netto dei lavori rispetto alle previsioni originali pari a Euro 23.386,99 (€ 482.769,60-€459.382,61) al netto del ribasso del 11,033%. Ai fini contrattuali resta l'importo Atto di sottomissione da registrare di €23.386,99 ed i pagamenti sono soggetti ad I.V.A.
7. **Di dare atto** che il costo dei maggiori lavori in argomento non comporta maggiore spesa per questo comune in quanto i maggiori lavori sono finanziati con le economie nei limiti delle somme disponibili, previste nelle somme a disposizione del progetto, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto.
8. **Di Dare Atto** che nel bilancio comunale la somma complessiva di **€ 700.257,07** è stata imputata sul capitolo n. 20910101/2 imp. n.33/2021 a valere sul DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità.
9. **Dare mandato** all'Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza.
10. **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013.
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Renato Carcione)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 11/07/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 414**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI. - CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**

Nr. adozione settore: **190** Nr. adozione generale: **325**

Data adozione: **11/07/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **12/07/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2024 al 27/07/2024**

LONGI, 12/07/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA