



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 Reg. DEL 08 LUGLIO 2026

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago. CUP: I77H24001510002.
- Approvazione perizia di variante e suppletiva -

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **OTTO** del mese di **LUGLIO** dalle ore **20,20** alle ore **20,30** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. FABIO Salvatore - Assessore		X
3. FRUSTERI Francesca - Assessore		X
4. LAZZARA Alessandro - Assessore	X	
5. PIDALA' Nino Martino - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Arch. Calogero Lazzara**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo Verzi**.
- ◆ Partecipano, in presenza il Vicesindaco **Dott. Alessandro LAZZARA** e in video - conferenza l'Assessore **Nino Martino PIDALA'**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore FABIO** e **Francesca FRUSTERI**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. **123 del 08 Luglio 2026**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO

AREA TECNICA

N° 72 /2026

del 06.07.2026

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE N° 123 /2026

del 08.07.2026

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago". CUP: **I77H24001510002**".

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL SINDACO

Premesso che:

- con D.R.S n. 6001 del 12/08/2024, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha impegnato per l'anno 2024, in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 "Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali", del Bilancio della Regione Siciliana (Cod.U.2.03.01.02.017), per le finalità del capitolo stesso;
- con determina commissariale n. 04 del 11/11/2024, l'E.S.A., ha approvato l'avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane;

Richiamata:

- La determina del Responsabile dell'Area tecnica determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 327 del 15/11/2024/Area Tecnica – reg.ta al n. 527 del 15/11/2024/R.G, con la quale il geom. Giuseppe Pidalà, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (art. 45 del D lgs 36/2023) dei lavori di Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago".
- Con la medesima determina del responsabile dell'Area tecnica n. 327/2024-A.T – reg.ta al n. 527/2024 è stato nominato progettista personale intero all'Area tecnica;

Ritenuto che:

- In data 16/11/2024 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, in conformità ai prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavoro nonché a quelli derivati dai costi dei materiali, noli e trasporti secondo il Prezziario Regionale vigente per l'anno 2024 dell'importo complessivo di **€ 213.100,00** di cui **€ 148.924,62** per lavori (ovvero **€ 144.304,81** importo dei lavori a base d'asta ed **€ 4.619,42** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 64.175,77** per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel quadro di spesa che segue:

**LAVORI di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della Strada comunale extraurbana
Portella Gazzana - Passo Lago**

A1- IMPORTO LAVORI	€ 148.924,62	€ 148.924,23
A2- A DETRARRE ONERI DI SICUREZZA	3,10185% € 4.619,42	
A3- IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 144.304,81	
A4- Incidenza manodopera € 8.181,62		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1- IVA 22% SU A1	€ 32.763,33	
B2- incentivo RUP -art. 45 D Lgs 36/2023- Imp. Lav.*2/* 0,80	€ 2.382,79	
B3- Competenze tecniche di DL, misure contabilità e CRE	€ 8.969,76	
B4- Cassa previdenza il 4% su B3	€ 358,79	
B5- IVA il 22% su B3+B4	€ 2.052,28	
B6- imprevisti <5%	€ 7.379,96	
B7- per attività di competenza ESA 1,5% su A1	€ 2.233,86	
B8- contributo ANAC	€ 35,00	
B9- spese per sopstamento e ripristino sottoservizi (pali Enel, Telecom)	€ 2.000,00	
B10- Spese di gara e pubblicità	€ 2.000,00	
B11- Spese per conferimento in discarica (compr. IVA)	€ 4.000,00	
SOMMANO	€ 64.175,77	€ 64.175,77
IMPORTO COMPLESSIVO € 213.100,00		

Considerato che con delibera di G.C. n. 176 del 18/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana - Passo Lago". CUP: **I77H24001510002** - (importo complessivo di € 213.100,00) e trasmesso all'ESA per il relativo finanziamento ;

Visto Provvedimento di Concessione n. 10 del 05/03/2025 dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) - Palermo, acquisito al protocollo generale dell'Ente al prot. N. 1868 del 06/03/2025 con la quale è stato concesso a questo Ente un finanziamento per l'importo di € 213.100,00 riguardante i "Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana - Passo Lago". CUP: **I77H24001510002**;;

Visto:

- il contratto di appalto del 18/02/2026, rep. 01, regolarmente sottoscritto tra l'impresa affidataria ed il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo di € 140.697,19, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, oltre oneri per la sicurezza di € 4.619,42 non soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto contrattuale di € 145.316,61 oltre IVA al 22% (pari ad € 31.969,65) e complessivamente per € 177.286,26, regolarmente registrato in data 24/02/2026 all'Agenzia delle entrate di Messina - ufficio territoriale APSRI (estremi di registrazione: Serie 1T - Num. 2481);
- ✓ il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 02.01.2026 con il quale vennero consegnati i lavori da ultimarsi entro il 05.03.2026; successivamente scadenza prorogata a seguito di provvedimenti autorizzativi da parte dell'ESA;

Constatato che:

- nel corso dei lavori si sono verificate una serie di imprevisti che non potevano essere valutati durante i sopralluoghi iniziali per la stesura del progetto esecutivo e pertanto il DL con nota del 04/07/2026, acquisita al prot. n. 6522, ha fatto pervenire perizia di variante tecnica e Suppletiva dei lavori, redatta il 25.06.26, con importo complessivo mantenuto nell'importo finanziato ovvero € 213.100,00, di cui € 160.710,07 per lavori (di cui € 156.090,65 per lavori al netto del r.a. del 2,50% ed € 4.619,42 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) ed € 52.389,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 73,28 per economie di progetto) che di seguito, nel dettaglio, si riporta:

COMUNE DI LONGI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA-PASSO LAGO".			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI E ATTREZZATURE MOBILI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	Importo dei lavori		€
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	€ 164.712,39
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.619,42
		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 160.092,97
		Ribasso d'asta corrispondente al 2,50%	€ 4.002,32
		Importo al netto del ribasso d'asta	€ 156.090,65
		Importo netto contrattuale incluso oneri di sicurezza	€ 160.710,07
		Totale importo lavori	€ 160.710,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Spese generali incluso IVA e Oneri fiscali		€
	B.1	IVA 22% su D10	€ 35.356,21
	B.2	Incentivo RUP	€ 2.382,79
	B.3	Spese tecniche - dt, misure e contabilità, CSE	€ 8.512,30
	B.4	Spese tecniche variante (Importo ridotto nei limiti delle somme finanziate)	€ 1.400,00
	B.5	Cassa previdenza 4% di (B3+B4)	€ 396,49
	B.5	IVA 22% su (B3+B4)	
	B.6	Imprevisti	
	B.7	Per attività di competenza ESA 1.5% sui lavori	€ 2.233,86
	B.8	Contributo ANAC	€ 35,00
	B.10	Spese per pubblicità	€ 2.000,00
	B.11	Oneri di conferimento a discarica	
	B.12	Economie di progetto	€ 73,28
		sommano	€ 52.389,94
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO			€ 213.100,00
		c.f.	€ 213.100,00

Che la PVTs redatta dal D.L. si compone dai seguenti elaborati tecnici:

- All.1 - Relazione tecnica generale
- All.2 - Quadro economico di spesa
- All.3 - Computo metrico estimativo
- All.4 - Elenco prezzi unitari
- All.5 - Anali prezzi extra prezzario
- All.6 - Quadro comparativo
- All.7 - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- All.8 - Corrispettivi
- Tav.1- Planimetria
- Tav.2- Sezioni stradali tipo
- Tav.3- Particolare barriera di sicurezza

Ritenuto, pertanto, che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavori, alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione ed altre da eseguire, determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso, ma migliorano aspetti di dettaglio, eseguita in ottemperanza;

Dato atto che la perizia di variante tecnica e Suppletiva, viene redatta ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è volta all'adeguamento ed al miglioramento del tratto stradale oggetto di intervento. Nel suo insieme non altera l'impostazione sostanziale del progetto esecutivo approvato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare l'opera e la sua funzionalità;

Visto il parere tecnico e validazione sull'ammissibilità della Perizia di variante suppletiva, redatto dal RUP in data 04/07/2026, agli atti del procedimento, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre variazioni in corso d'opera, si evince:

- **Che** le modifiche apportate con la redazione della Perizia di variante e suppletiva, motivate da esigenze tecniche imprevedute ed imprevedibili, scaturite nel corso di esecuzione lavori, migliorano l'opera e la rendono per quanto possibile più funzionale, sicura le cui variazioni rientrano nell'art. 120, c. 1, lett. c) del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.;
- **Che** le modifiche apportate sono da considerarsi non sostanziali (c. 4 - art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m. e i.) e resisi necessari in corso d'opera per rendere l'opera, per quanto possibile funzionale;

- **Che** Le modifiche apportate, in termini di costo, rientrano nel limite del 50% del valore iniziale di contratto (art. 120, c. 2 del Decreto Lgs 36/2023);
- **Che** le modifiche introdotte, in sostanza, non alterano la natura generale del contratto;
- **Che** la PVTs comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di € 15.393,46 pari al 10,59% (somma contenuta nel 50% contrattuale – art. 120 c. 2 del D Lgs 36/2023).
- **Che** la PVTs è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- **che** la risorsa economica, per l'esecuzione delle opere che costituiscono variante tecnica e Suppletiva, trova copertura finanziaria all'interno del Provvedimento di finanziamento n. 10 del 05.03.2025 il cui quadro economico viene rideterminato di conseguenza ed è parte integrante degli elaborati di perizia;

Verificata la legittimità della variante in corso d'opera di cui all'art. 120 c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con aumento dell'importo contrattuale in quanto:

- è stata necessaria la redazione di uno schema di atto sottomissione;
- le opere previste nella variante sono volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento ma non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire e migliorare l'opera;

Rilevato che il costo dei maggiori lavori in argomento è ricompreso con le economie del finanziamento concesso;

Preso atto altresì che la ditta ha accettato di eseguire le nuove opere della presente variante Tecnica e Suppletiva agli stessi patti e condizioni di contratto sopra richiamato e ha già sottoscritto senza riserve il verbale l'atto di sottomissione (agli atti d'ufficio);

Dato atto che:

- le mansioni professionali per la redazione della presente perizia di variante suppletiva comportano un incremento delle spese tecniche relative all'incarico professionale affidato per € 1.400,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori non subisce variazioni rispetto alla tempistica già di per se prorogata

Visti:

- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241
- ✓ il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s. m. e i.
- ✓ il DPR 05 ottobre 2010 n. 207 per la parte in vigore;
- ✓ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- ✓ lo Statuto comunale;

Richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Per quanto sopra rappresentato

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo e di cui se ne approvano i contenuti.
2. **Di prendere atto** del parere tecnico e validazione reso dal RUP in data 04/07/2026, con il quale si esprime parere favorevole ed approva in linea tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, della Perizia di Variante Tecnica e suppletiva dei Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago". CUP: **I77H24001510002**, secondo il quadro economico di Perizia di variante tecnica e Suppletiva riportato nelle premesse.
3. **Di approvare la Perizia di Variante tecnica e Suppletiva**, redatta in data 25/06/2026 dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni in premessa, costituente parte integrante e sostanziali del presente dispositivo, riguardante l'intervento dei Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago". CUP: **I77H24001510002** – ed acquisita con nota di trasmissione al prot. 6522/2026, costituita dai seguenti elaborati:

- All.1 - Relazione tecnica generale
- All.2 – Quadro economico di spesa
- All.3 – Computo metrico estimativo
- All.4 – Elenco prezzi unitari
- All.5 – Anali prezzi extra prezzario

- All.6 – Quadro comparativo
- All.7 – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- All.8 – Corrispettivi
- Tav.1– Planimetria
- Tav.2– Sezioni stradali tipo
- Tav.3– Particolare barriera di sicurezza

4. **Di approvare**, altresì, il nuovo Quadro Tecnico Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi dell'importo complessivo di € 213.100,00, con l'incremento dei lavori e dell'incarico aggiuntivo per redazione PVS del Direttore dei lavori, avente il seguente Quadro Tecnico Economico che di seguito si riporta:

COMUNE DI LONGI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA-PASSO LAGO".				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI E ATTREZZATURE MOBILI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 164.712,39	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.619,42	
		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 160.092,97	
		Ribasso d'asta corrispondente al 2,50%	€ 4.002,32	
		Importo al netto del ribasso d'asta	€ 156.090,65	
		Importo netto contrattuale incluso oneri di sicurezza	€ 160.710,07	
		Totale importo lavori		€ 160.710,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Spese generali incluso IVA e Oneri fiscali		€	€
	B.1	IVA 22% su D10		€ 35.356,21
	B.2	Incentivo RUP		€ 2.382,79
	B.3	Spese tecniche - dl, misure e contabilità, CSE		€ 8.512,30
	B.4	Spese tecniche variante (Importo ridotto nei limiti delle somme finanziate)		€ 1.400,00
	B.5	Cassa previdenza 4% di (B3-B4)		€ 396,49
	B.5	IVA 22% su (B3-B4)		
	B.6	Imprevisti		
	B.7	Per attività di competenza ESA 1,5% sui lavori		€ 2.233,86
	B.8	Contributo ANAC		€ 35,00
	B.10	Spese per pubblicità		€ 2.000,00
	B.11	Oneri di conferimento a discarica		
	B.12	Economie di progetto		€ 73,28
	sommano			€ 52.389,94
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO			€ 213.100,00	
c.t.			€ 213.100,00	

5. **Dare atto che :**

- per effetto dell'approvazione della presente Perizia di variante tecnica e Suppletiva viene rimodulato il quadro tecnico economico e l'importo dei lavori, al netto del r.a., varia da € 145.316,61 (compreso sicurezza) oltre IVA ad € 160.710,07 (compreso sicurezza) oltre IVA;
- comporta un aumento dell'importo contrattuale al netto del r.a. di € 15.393,46 pari al 10,59%;
- il maggior importo per lavori al netto e relativa IVA, trova copertura economica con le risorse del decreto di finanziamento;
- le variazioni introdotte con la perizia di variante suppletiva non sono superiori al 50%, come si evince dal QTE sopra riportato e dal quadro di raffronto,
- ai fini contrattuali resta l'importo Atto di sottomissione da registrare di € 15.393,46 ed i pagamenti sono soggetti ad I.V.A.

6. **Di dare atto** che l'approvazione della presente perizia non comporta costi aggiuntivi per questo Ente;

7. **Di dare atto** che la perizia di variante tecnica e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i. è autorizzabile in quanto:

- le modifiche apportate sono motivate da esigenze tecniche impreviste ed imprevedibili, scaturite nel corso di esecuzione lavori e nel contesto migliorano l'opera e la rendono per quanto possibile più funzionale e sicura; le variazioni rientrano nell'art. 120, c. 1, lett. c) del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.;
- le modifiche apportate sono da considerarsi non sostanziali (c. 4 - art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m. e i.) resi necessari in corso d'opera per rendere l'opera, per quanto possibile funzionale;
- Le modifiche apportate, in termini di costo, rientrano nel limite del 50% del valore iniziale di contratto (art. 120, c. 2 del Decreto Lgs 36/2023);

- le modifiche introdotte, in sostanza, non alterano la natura generale del contratto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;

8. **Di dare atto** che la ditta CRI.LE.MA.CO. srl – Via Messina n. 8 – 98070 Longi (Me) – C.F. e P. IVA 02895880835, appaltatrice dei lavori, con la sottoscrizione della PVS, si è impegnata ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 2,50%, offerto in sede di gara, di netti € 15.393,46 (compreso oneri della sicurezza) oltre IVA 22% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;


9. **di dare atto**, altresì, che:

- le mansioni professionali, per la redazione della presente perizia di variante suppletiva, comportano un incremento delle spese tecniche relative all'incarico professionale affidato per € 1.400,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi e delle proroghe concesse, il tempo per rendere ultimati i lavori non subisce variazioni;


10. **Dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza in funzione del presente deliberato.

11. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

Il RUP
(geom. Giuseppe Pidalà)



il proponente : Il Sindaco
(Arch. Calogero Lazzara)



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE

Longi

06-07-2026

Timbro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Renato Carcione)

Renato Carcione

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 08/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

FF (Rag. Zingales Lidia)

G. PICALA

G. PICALA

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2026**.

Capitolo

Voce:

☐ Competenza

☐ Residui

Impegno n° ____/2026 per € ____

Capitolo

Voce

☐ Competenza

☐ Residui

Impegno n° ____/____ per ____

Longi, li ____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Zingales Lidia)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li ____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Zingales Lidia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 08.07.2026

Dalle ore 20,20 alle ore 20,30

PROPOSTA N. 123 del 08.07.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Arch. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
f.to Nino Martino PIDALA'

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carmelo VERZI'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 08.07.2026 - Il Segretario Comunale – *f.to Dott. Carmelo VERZI'* _____

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale – *f.to Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 09.07.2026.

Longi, li 08.07.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carmelo VERZI'

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AA.GG. – Servizi alla Persona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE