



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 153 DEL 18/05/2026/Area Tecnica

N. 269 DEL 18/05/2026 REG. GEN.

<i>Servizio Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco</i>		
--	--	--

OGGETTO: lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana Passo Lago. CUP: I77H24001510002 - CIG: B9D3D863CC ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che :

- Il sottoscritto geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione dirigenziale n. 327 del 15/11/2024/Area Tecnica - n. 527 del 15/11/2024/R.G con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento di che trattasi;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

Considerato che:

- con D.R.S n. 6001 del 12/08/2024, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha impegnato per l'anno 2024, in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 "Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali", del Bilancio della Regione Siciliana (Cod.U.2.03.01.02.017), per le finalità del capitolo stesso;
- con determina commissariale n. 04 del 11/11/2024, l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), ha approvato l'avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino - miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane;
- al fine di partecipare all'avviso indetto dall'E.S.A, questo Ente ha redatto progetto esecutivo riguardante i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA - PASSO LAGO" - CUP: I77H24001510002, dell'importo complessivo di € 213.100,00, approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 18/11/2024, avente il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO			
COMUNE DI LONGI			
(Provincia di Messina)			
LAVORI di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della Strada comunale extraurbana Portella Gazzana - Passo Lago			
A1- IMPORTO LAVORI		€ 148.924,62	€ 148.924,23
A2- A DETRARRE ONERI DI SICUREZZA	3,10185%	€ 4.619,42	
A3- IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 144.304,81	
A4- Incidenza manodopera	€ 8.181,62		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1- IVA 22% SU A1		€ 32.763,33	
B2- incentivo RUP -art. 45 D Lgs 36/2023- Imp. Lav. *2%* 0,80		€ 2.382,79	
B3- Competenze tecniche di DL, misure contabilità e CRE		€ 8.969,76	
B4- Cassa previdenza il 4% su B3		€ 358,79	
B5- IVA il 22% su B3+B4		€ 2.052,28	
B6- imprevisti <5%		€ 7.379,96	
B7- per attività di competenza ESA 1,5% su A1		€ 2.233,86	
B8- contributo ANAC		€ 35,00	
B9- spese per sopstamento e ripristino sottoservizi (pali Enel, Telecom)		€ 2.000,00	
B10- Spese di gara e pubblicità		€ 2.000,00	
B11- Spese per conferimento in discarica (compr. IVA)		€ 4.000,00	
	SOMMANO	€ 64.175,77	€ 64.175,77
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 213.100,00	

- con medesimo atto di indirizzo di G.C. n. 176/2024 si è delegato il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere apposita domanda di partecipazione all'avviso e tutti gli atti successivi utili al finanziamento dell'opera in oggetto;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 29/11/2024 è stata ratificata la Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 ed approvato lo schema di "Provvedimento di Concessione";
- con Determinazione del Direttore Generale dell'ESA n. 814 del 26/11/2024, a seguito dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, è stato preso atto delle domande presentate secondo l'ordine cronologico certificato dalla PEC dell'Ente;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 30/12/2024 è stato preso atto del progetto presentato dal Comune di Longi (Me) e nel contempo è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA - PASSO LAGO"- CUP: I77H24001510002 - per l'importo complessivo di € 213.100,00 (di cui € 210.866,14 importo della concessione a favore del Comune di Longi ed € 2.233,86 percentuale per le attività di competenza dell'E.S.A.);

Considerato che con nota del 13/02/2025 prot. 2314/2025, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1243 del 14.2.2025, è stato trasmesso a questo Ente il Provvedimento di Concessione, riguardante il finanziamento dei lavori di che trattasi, al fine della sottoscrizione digitale, tra il Sindaco del Comune di Longi e del Commissario straordinario dell'ESA;

Accertato che in data 06/03/2025 al prot. N. 1868 dell'Ente, è stato acquisito il Provvedimento definitivo di Concessione n. 10 del 05/03/2025, regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate di Messina in data 03/07/2025 al N. 641 - serie 3, dell'importo complessivo netto a favore del Comune di Longi di € 210.866,14 oltre € 2.233,86 per percentuale attività di competenza dell' E.S.A;

Richiamata:

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 354 del 11/11/2025/A.T. - reg.ta al n. 573 del 11/11/2025/R.G con la quale, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D Lgs 36/2023, è stato affidato all'Ing. Spanò Franco con studio professionale in Patti (Me) Via Silva n. 15/c . Cod. fisc. SPN FNC 57S11 G3770 - P. IVA 01 709 950 834, regolarmente iscritto all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1615, l'incarico del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.) e Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 8.512,30, al netto del ribasso offerto del 5,10%, oltre Cassa previdenza 4% pari ad € 340,49 ed IVA del 22%, sul totale (di € 8.852,79), pari ad € 1.947,61 e complessivamente per € 10.800,40;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 441 del 30/12/2025/A.T. - reg.ta al n. 707 del 30/12/2025/R.G di aggiudicazione dei lavori in oggetto, all'O.E. CRI.LE.MA.CO, con sede legale in Via Messina n. 8 - 98070 Longi (Me) P. IVA e C.F. 02895880835, per un importo di € 140.697,19 (al netto del r.a. offerto del 2,50%) oltre oneri di sicurezza di € 4.619,42 (non soggetti a r.a.) e contrattualmente per € 145.316,61 oltre IVA del 22%

Visto il contratto d'appalto del 18/02/2026, repertoriato al n. 01/2026 e reg.to all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI di Messina - serie 1T - Num. 2481 del 24/02/2026;

Visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge con il quale, in data 02/01/2026, vennero consegnati i lavori;

Vista la nota del 20/01/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 637 di pari data, con la quale l'O.E. CRI.LE.MA.CO, a norma dell'art. 125 del D. Lgs 36/2023 e s. m. e .i, richiede l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale del valore delle prestazioni ancora da eseguire;

Dato atto che ai sensi dell' articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023

- *Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento;*
- *[...] L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.*

Visto il certificato di pagamento n. 0 del 07/05/2026 emesso dal RUP per l'importo di € 29.063,32 oltre IVA del 22% (pari ad € 6.393,32) e complessivamente per € 35.457,25 quale anticipazione contrattuale per i lavori in oggetto;

Vista la Garanzia fideiussione assicurativa n. 2026/50/2742293 del 12/05/2026, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "Reale Mutua" - Agenzia di Capo d'Orlando (884), trasmessa dall'O.E. aggiudicatario dei lavori ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4544 del 14/05/2026, quale garanzia fideiussoria per l'anticipazione contrattuale - art. 125, c. 1 del D Lgs 36/2023 - dell'importo di € 29.122,94 oltre IVA del 22%, con validità dal giorno di emissione (12/05/2026) e fino al 12/05/2027 e comunque fino alla data di recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni e/o alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorchè si estingue ad ogni effetto.

Vista la fattura FPA n. 3_26 del 14/05/2026, emessa dall'O.E. CRI.LE.MA.CO con sede in Longi (Me) - Via Messina n. 8, - P. IVA e C.F. 02895880835, acquisita al prot. n. 4545 del 14/05/2026, dell'importo

complessivo di € 35.457,25 di cui € 29.063,32 per imponibile ed € 6.393,93 per IVA il 22%, relativa all'anticipazione dell'importo contrattuale del 20% inerente i lavori di cui in oggetto;

Acquisito, con esisto regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL_52522926 del 23/01/2026, con scadenza validità al 23/05/2026;

Considerato che per il progetto di che trattasi è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) **I77H24001510002**;

Atteso, altresì, che in relazione alla spesa, rinveniente dalla presente procedura, è stato rilasciato dall'ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B9D3D863CC**;

Visti :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- il codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 integrato e modificato con D Lgs 31/12/2024, n. 209
- L'OO.EE.LL. della regione Siciliana;
- Lo statuto comunale;

Ritenuto di dover riconoscere alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento, nei limiti dell'art. 125 del D Lgs 36/2023 l'anticipazione dell'importo contrattuale del 20%, pari ad € 29.063,32 oltre IVA al 22% (€ 6.393,93) e per un importo complessivo di € 35.457,25;

Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1. **DI RIHIAMARE** la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI RICONOSCERE e LIQUIDARE** la fattura n. **3_26 del 14/05/2026**, acquista al prot. 14545 del 14/05/2026 all'O.E. CRI.LE.MA.CO con sede in Longi (Me) - Via Messina n. 8, - P. IVA e C.F. 02895880835, aggiudicatario dei "lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana - Passo Lago", giusto contratto d'appalto del 18/02/2026, repertoriato al n. 01/2026 (reg.to all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI di Messina - serie 1T - Num. 2481 del 24/02/2026), l'anticipazione contrattuale del 20%, così come previsto dall'art. 125, c. 1 del D. Lgs 36/2023, dell'importo di € 29.063,32 oltre IVA del 22% 6.393,93 e complessivamente per € 35.457,25;
3. **DI STABILIRE** che, così come previsto dall'art. 125 del codice, qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all'appaltatore, lo stesso decadrà dal beneficio dell'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme alla Stazione Appaltante; Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. **DI DARE ATTO CHE:**
 - L'O.E. CRI.LE.MA.CO con sede in Longi (Me) - Via Messina n. 8, - P. IVA e C.F. 02895880835, ha trasmesso, con nota pec. pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 4544 del 14/05/2026, Garanzia fideiussione assicurativa n. 2026/50/2742293 del 12/05/2026, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "Reale Mutua" - Agenzia di Capo d'Orlando (884) a garanzia dell'anticipazione dell'importo contrattuale di € 35.457,25 (compreso IVA del 22%), determinata ai sensi dell'art. 125, c. 1 D Lgs 36/2023 e s. m. e i, con validità dal giorno di emissione (12/05/2026) e fino alla data del 12/05/2027 di recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni 2027 e comunque fino alla data di recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni e/o alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorchè si estingue ad ogni effetto
 - la spesa complessiva di € 35.457,25 (compresa IVA del 22%) rientra nelle somme finanziate con provvedimento di concessione n. 10 del 05.03.2025 emesso dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A), con il quale è stato finanziato il progetto lavori di che trattasi per la somma di € 213.100,00;
 - la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sulla contabilità mediante emissione di successivi SAL, ai sensi del citato art. 125, c. 1 del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.
 - è stato richiesto il DURC, con esisto regolare, prot. INAIL_52522926 del 23/01/2026, con scadenza validità al 23/05/2026
 - la relativa spesa di € 35.457,25 (compresa I.V.A. del 22%) è stata imputata sul bilancio comunale al capitolo 209301033;

5. **Di inviare** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio di Ragioneria, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il seguito di competenza,
 - al Direttore dei Lavori e all'appaltatore per quanto di competenza;
6. **Di ottemperare** alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla ditta il CIG per i lavori affidati e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;
7. alle disposizioni sulla trasparenza, dettate dal D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

 - Va pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza Amministrativa, all'Albo Pretorio on-line del sito Web del Comune a norma di legge.

Il Responsabile del servizio
geom. Giuseppe Pidalà

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto geom. Renato Carcione, nell'esercizio delle proprie funzioni in qualità di Responsabile dell'Area tecnica,
- Vista la Determina Sindacale n. 08/2026 del 27 febbraio 2026 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del procedimento/servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il D. lgs n. 36/2023;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Renato Carcione)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 18/05/2026
renato carcione in data 18/05/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 336**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco**

Oggetto: **lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana Passo Lago. CUP: I77H24001510002 - CIG: B9D3D863CC ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%.**

Nr. adozione settore: **153** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/05/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2026 al 02/06/2026**

LONGI, 18/05/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA