



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 423 DEL 18/12/2025/Area Tecnica

N. 679 DEL 18/12/2025 REG. GEN.

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO. CUP I79J21017780008 - CIG : 9641712073. Liquidazione fattura oneri di accesso in discarica impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. - Rettifica determinazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

OGGETTO : LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO. CUP I79J21017780008 - CIG : 9641712073. Liquidazione fattura oneri di accesso in discarica impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. - Rettifica determinazione n. 646 del 10/12/2025 reg. gen.le.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile Del Procedimento

PREMESSO CHE:

- ✓ Il sottoscritto Geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 168 del 28/06/2021/Area Tecnica, n. 320 del 28/06/2021 reg. gen.le con la quale è stato nominato Rup per il progetto in oggetto;
- ✓ inoltre il sottoscritto Geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione sindacale n. 07 del 27/02/2025 con la quale è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- ✓ nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.
- ✓ il progetto esecutivo redatto da personale interno all'UTC è stato esitato favorevolmente con parere tecnico reso dal RUP in data 02/07/2021 per l'approvazione in linea tecnica;
- ✓ Il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di **€ 789.891,32 (in C.T. € 789.891,00)** di cui **€ 551.412,30 per lavori (€ 543.525,04** importo dei lavori a base d'asta (€ 148.927,90 costo della mand'opera compresi nei lavori) ed **€ 7.887,26** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 238.479,02** per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n. 101 del 02/07/2021;

Visto:

- ✓ Il D.D.G. n. 1146 del 22/04/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con il quale è stato decretato e ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "sistemazione e riqualificazione di strade comunali interne del centro abitato", Codice CUP I79J21017780008, a favore di questo ente, dell'importo complessivo di €. 789.891,00 (di cui € 543.525,04 per lavori , € 7.887,26 operi per la sicurezza, € 551.412,30 per lavori a base d'asta ed € 238.478,70 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale), autorizzando il comune di Longi a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;
- ✓ con determinazione n. 287 del 16/11/2022/area tecnica n. 519 del 16/11/2022 reg. gen.le è stato approvato il quadro economico aggiornato al prezzario regionale 2022 di cui al decreto n. 49/gab del 14.12.2021 per l'importo complessivo di **€ 789.891,00** di cui **€ 572.202,45 per lavori (€ 559.935,29** importo dei lavori a base d'asta (€ 146.645,21 costo della mand'opera compresi nei lavori) ed **€ 12.267,16** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 217.688,55;**
- ✓ con determinazione n. 322 del 20/12/2022/area tecnica n. 596 del 20/12/2022 reg. gen.le è stato approvato il quadro economico aggiornato al prezzario regionale 2022 di cui al decreto n. 17/gab del 29/06/2022 per l'importo complessivo di **€ 789.891,00** di cui **€ 572.202,45 per lavori (€ 559.280,28** importo dei lavori a base d'asta (€ 128.761,24 costo della mand'opera compresi nei lavori) ed **€ 12.922,17** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 217.688,55;**

Richiamata :

- ✓ la determinazione dirigenziale n°317 del 15/12/2022/area tecnica n. 585 del 15/12/2022 reg. generale con la quale è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'affidatario del servizio tecnico di d.l., misure, contabilità, aggiornamento elaborati, ufficio d.l., CSE, controllo e aggiornamento elaborati, eventuale p.v. e CRE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
- ✓ la determinazione dirigenziale n. 29 del 06/02/2023/Area Tecnica n. 128 del 06/02/2023 Reg. Generale con la quale di è stato affidato del servizio di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e cre all' Arch. Galati Casmiro Corrado;
- ✓ la determina a contrarre n. 65 del 07/03/2023/area tecnica n. 172 del 07/03/2023 reg. gen.le con la quale è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.c-bis) del Dlgs50/2016 integrato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge n. 120 del 2020 e dalla legge n.108/2021 , da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei **lavori per la sistemazione e riqualificazione di strade comunali interne del centro abitato. CUP I79J21017780008 - CIG : 9641712073;**
- ✓ La stessa determinazione n. 65 del 07/03/2023/area tecnica n. 172 del 07/03/2023 reg. gen.le con la quale è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati;

- ✓ la determinazione n. 78 del 20/03/2023/area tecnica n. 184 del 20/03/2023 sono stati nominati i componenti facenti parte del seggio di gara;
- ✓ il verbale n. 1 del 24 marzo 2023 si è proceduto all'espletamento della gara, alla quale hanno partecipato n. 4 operatori economici ;

Preso atto che:

- ✓ al termine delle operazioni, primo in graduatoria è risultato l'operatore economico Eurovega Costruzioni s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Mancini n. 33 P.iva n. 01515630836 , che ha offerto il ribasso del 18,550%;
- ✓ la proposta di aggiudicazione della commissione di gara di cui al verbale n. 1 del 24/03/2023;
- ✓ con determinazione n. 87 del 29/03/2023/area tecnica n. 194 del 29/03/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico Eurovega Costruzioni s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Mancini n. 33 P.iva n. 01515630836, che ha offerto il ribasso del 18,550% (diciotto/550) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 559.280,28 quindi per l'importo netto di € 455.533,79 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.922,17 comporta importo contrattuale pari ad € 468.455,96 oltre IVA al 10% (pari ad € 46.845,60) per un importo complessivo di 515.301,56;
- ✓ con nota prot. 2221 del 29/03/2023 è stata richiesta all'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. di dimostrare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d), del d.lgs n. 50/2016 assegnando in maniera perentoria giorni quindici per fornire le spiegazioni del caso;
- ✓ con nota acclarata al prot. generale di questo ente in data 12/04/2023 con il n. 2474 l'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. ha prodotto le giustificazioni del caso;
- ✓ con verbale del 28/04/2023 è stata valutata positivamente la giustificazione sul costo della manod'opera;
- ✓ con determinazione n. 146 del 25/05/2023/area tecnica n. 300 del 25/05/2023 reg. gen.le si è proceduto all'efficace dell'aggiudicazione dei lavori de quo a favore dell'operatore economico Eurovega Costruzioni s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Mancini n. 33 P.iva n. 01515630836, che ha offerto il ribasso del 18,550% (diciotto/550) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 559.280,28 quindi per l'importo netto di € 455.533,79 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.922,17 comporta importo contrattuale pari ad € 468.455,96 oltre IVA al 10% (pari ad € 46.845,60) per un importo complessivo di 515.301,56;
- ✓ il contratto di appalto è stato sottoscritto fra le parti in data 08/06/2023 rep. n. 1/2023 reg. a Sant'Agata di Militello in data 13/06/2023 serie 1T n. 9464, per l'importo netto di € 455.533,79 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.922,17 comporta importo contrattuale pari ad € 468.455,96 oltre IVA al 10% (pari ad € 46.845,60) per un importo complessivo di 515.301,56;
- ✓ I lavori sono stati consegnati il 26/06/2023 e hanno avuto concreto inizio in data 26/10/2023;
- ✓ con determinazione n. 537 del 06/11/2023 reg. gen.le è stato autorizzato il sub appalto a favore dell'impresa Kreo Casa Group srl;

Vista la determinazione n. 631 del 11/12/2023 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 103.060,31 relativa all'anticipazione contrattuale all'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l.;

Vista la determinazione n. 312 del 01/07/2024 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 123.393,20 relativa al 1 sal;

Vista la determinazione n. 522 del 11/11/2024 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 150.580,88 relativa al 2 sal;

Vista la determinazione n. 289 del 11/06/2025 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 154.329,26 relativa al 3 sal;

Vista la determinazione n. 555 del 27/10/2025 con la quale sono stati approvati gli atti contabili ;

Vista la nota prot. n. 9870 del 27.10.2025 e n. 9921 del 29.10.2025 con la quale è stato chiesto l'accredito della somma complessiva di € 27.040,22 per il pagamento dello stato finale all'impresa appaltatrice dei lavori, oneri di conferimento in discarica , competenze tecniche a saldo per Direzione Lavori e CSE, incentivi tecnici e MAV per pagamento Anac;

Visto il D.R.S. n. 3940 del 10.11.2025 di liquidazione somme dell'assessorato infrastrutture e della mobilità servizio 5 che ha disposto la liquidazione della complessiva somma di € 27.040,22 per il pagamento dello stato finale (pari ad € 9.224,06) all'impresa appaltatrice dei lavori; oneri di conferimento in discarica (pari ad € 11.470,87; competenze tecniche a saldo per Direzione Lavori e CSE pari ad € 5.274,15 ; incentivi tecnici pari ad € 696,14; MAV per pagamento Anac pari ad € 375,00 ;

Visto la fattura elettronica n. 19/25PA del 28.07.2025 dell'impresa Eurovega Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 28.07.2025 con il n. 7016 per l'importo complessivo di **€ 9.224,06** (€ 8.385,51 imponibile) **compreso IVA al 10%** (€ 838,55) (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Vista la determinazione n. 646 del 10/12/2025 con la quale è stato disposto fra l'altro il pagamento della fattura n. 19 del 28.07.2025 relativa allo stato finale;

Che erroneamente è stato indicato un numero di fattura errato per la liquidazione degli oneri di accesso in discarica per cui bisogna rettificare parzialmente la determinazione n. 646 del 10/12/2025 reg. gen.le di cui al punto 3) e punto 4) ;

Visto la fattura elettronica n. 8/25PA del 11.02.2025 dell'impresa Eurovega Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 12.02.2025 con il n. 1169 per l'importo complessivo di **€ 11.470,87** (€ 9.402,35 imponibile) **compreso IVA al 22%** (€ 2.068,52) (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Accertato che l'impresa Eurovega costruzioni srl risulta in regola ai fini del DURC prot INPS INPS_47430323 del 16/09/2025;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è **9641712073**;
- ✓ il CUP assegnato al progetto è **I79J21017780008** ;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" secondo la vigente normativa

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Verificata : la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Ritenuto pertanto che si può procedere al pagamento della fattura sopra citata ;

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa;

determina

- 1. Di rettificare** parzialmente la determinazione n. 646 del 10/12/2025 reg. gen.le di cui al punto 3) e punto 4).
- 2. Di liquidare** all'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Mancini n. 33 P.iva n. 01515630836, la fattura elettronica n. 8/25PA del 11.02.2025 acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 12.02.2025 con il n. 1169 per l'importo complessivo di **€ 11.470,87** (€ 9.402,35 imponibile) **compreso IVA al 22%** (€ 2.068,52) (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment"), per oneri di accesso in discarica.
- 3. Dare mandato** all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento all'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Mancini n. 33 P.iva n. 01515630836 giusta fattura elettronica n. 8/25PA del 11.02.2025 acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 12.02.2025 con il n. 1169 per l'importo complessivo di € 11.470,87 (€ 9.402,35 imponibile) compreso IVA al 22% (€ 2.068,52) (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment") ,
- 4. Fare fronte** al pagamento della superiore somma di cui al *DRS 3940 del 10.11.2025 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 5 - Politiche Urbane e Abitative a valere sul D.D.G. n. 1146 del 22/04/2022, la complessiva somma è stata imputata sul 209101063 imp. n. 4318/0.*
- 5. Dare mandato** all'Ufficio finanziario di liquidare singolarmente le due fatture , di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e trasmettere a questo ufficio il relativo mandato di pagamento, quietanze, equitalia e, quanto occorrente per la rendicontazione per gli adempimenti di competenza.
- 6. DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenziali ;
 - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24).

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Renato Carcione)

renato carcione in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 846**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO. CUP I79J21017780008 - CIG : 9641712073. Liquidazione fattura oneri di accesso in discarica impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. - Rettifica determinazione**

Nr. adozione settore: **423** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/12/2025**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2025 al 02/01/2026**

LONGI, 18/12/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. – SERVIZI ALLA PERSONA